

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 09 月 04 日

星期: _____

天气: 阴

气温: 20-27℃

工程名称: 湾田国际建材城10MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日无人施工	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	成胜	敲定剩余西冲间母联拆架计划
其 它 事 项		
本日现场监理人员	廖加武	
记录人: 廖加武	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李玉清	