

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 25 日

星期: 二

天气: 晴
气温: 28℃

工程名称: 湾田鄱阳建材城 10MW 分布式光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	早上与总包整理施工现场整改情况. 下午召开质量整改会议, 协商昨天提出的整改事宜.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	威胜能源	石材区接线引
其 它 事 项		
本日现场监理人员	胡文斌	
记录人: 胡文斌	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 金玉浩	