

监 理 日 记()

日期: 2017 年 1 月 8 日

天气: _____

星期: 日

气温: _____

工程名称: 海田国际建材城100MW光伏项目

监 理 工 作 情 况		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	威胜能源 技梓业有 限公司	因下雨,进度以2017.01.03为准
其 它 事 项		
本日现场监理人员		邵海广
记录人: 邵海广		总监(总监代表): 金豆红