

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年1月17日

星期: 二

工程名称: 湾田国际10WM光伏项目

天气: 雨
气温: 6~9℃

监 理 工 作 情 况	因下雨、进度以2017.01.16为准	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	威胜能源	因下雨未施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员	曹海广	
记录人:	曹海广	总监(总监代表): 金王法