

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 5 日

星期: 12

天气: 雨

气温: 6~9℃

工程名称: 溧田国际LOWM光伏项目

监 理 工 作 情 况	监理资料上传	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	威唯	因下雨、施工暂停
其 它 事 项		
本日现场监理人员	常海广	
记录人: 常海广	总监 (总监代表): 金卫强	