

监 理 日 记()

日期: 2017年3月31日

星期: 五

天气: 阴

气温: 8-18°C

工程名称: 溧阳国际10MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

日常巡视.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

1. 仓储区组件吊运

2. 建材区桩基施工4人

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人: 常青

总监 (总监代表): 金烈

江苏省建设厅监制