

监 理 日 记()

日期: 2017年 04月 25日

星期: 二

天气: 雨

气温: 17~22℃

工程名称: 溧阳国际建材城10MW分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

因雨停工。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

威胜能源

1. 石材区彩钢瓦拆除。

其
它
事
项

本日现场监理人员

李加林

记录人: 李加林

总监(总监代表):

金立强