

监 理 日 记()

日期: 2017年 05月 03日

星期: 三

天气: 阴转小雨

气温: 17~29℃

工程名称: 常州国际建材城10MW分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

因节后复工及要求人员全面进场一事,今日各单位在项目会议室开了整整一天的会,着重讨论相关事宜。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

威胜能源

1. 建材区扁钢切割。

其
它
事
项

本日现场监理人员

李加林

记录人: 李加林

总监(总监代表):

李加林