

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 01 日

星期: 四

天气: 阴转雨

气温: 21~

工程名称: 湾田国际建材城10KV分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日因雨, 现场无施工。 下午召开工地例会, 对工地情况进行商讨。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	威胜能源	停1
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李加武
记录人: 李加武		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 袁玉治