

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 11 日

天气: 阴

星期: 日

气温: 22 ~ 27

工程名称: 湾田国际建材城10MW分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	上午8时前有降雨, 分包施工人员未到场, 雨停后亦无人进场。 继续督促总包编制资料工作。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	威胜能源	今日因雨停工
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李加武
记录人: 李加武		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 金玉浩