

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 14 日

天气: BA

星期: 18

气温: 20-24℃

工程名称: 清国际建材城10000m²分布式光伏项目

因连续阴雨天气, 现场已基本无大面施工。
本周因工程进度等方面变化较大, 周例会取消。

监
理
工
作
情
况

施工单位	施工内容及进度
威能能源	陶质A区组件安装 4人,

施
工
情
况

其它事项

其
它
事
项

本日现场监理人员	李加林
记录人: 李加林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 金亚强