

监 理 日 记()

B7

日期: 2016 年 12 月 08 日

星期: 四

天气: 多云

气温: -2~12℃

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

就施工现场的安全及环境问题给施工单位发了一份通知单, 详细内容见工作联系单, 编号为ZCZC-ZHJL-02.

下午同业主、总承包方、施工方在施工项目部进行了第一次工地会议, 会议内容见第一次工地例会会议纪要.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

混凝土配重基础浇筑完成849个, 共计8470个, 计划完成8408个

其
它
事
项

本日现场监理人员

夏志兵

记录人:

总监 (总监代表):