

监 理 日 记()

日期: 2016 年 12 月 26 日

星期: 一

工程名称: _____

天气: 雨夹雪

气温: -3~2℃

监 理 工 作 情 况	要求施工方施工人员在屋面工作做好防雨、防冻、防滑措施, 穿带雨衣、带手套工作。下午2:30由于雨雪变大且伴有雾, 影响视线, 要求停止工作。		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
		深加工车间#5屋面配重基础安装完成15%, 共计完成90%; 深加工车间#6屋面支架横梁安装完成15%, 共计完成15%。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员	夏志兵		
记录人:	总监(总监代表):		