

监 理 日 记()

日期: 17 年 10 月 13 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 10-18

工程名称: 沂沭沂

监 理 工 作 情 况

资料审查
 电器封堵验收 2人
 外网安装 2人

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

其 它 事 项

3人 - 4人

本日现场监理人员

潘金良 王训耀 方心志

记录人: 方心志

总监 (总监代表):