

监 理 日 记 ()

日期: 2017年04月24日

星期: 一
工程名称: 苏源常州型200MW炉内化灰发电项目压站工程

天气: 晴
气温: 12℃ - 25℃

7. 机坑查看

监 理 工 作 情 况

施 工 情 况

其 它 事 项

承包单位

施工内容及进度

机坑基础、扩坑侧沟
机坑油池无木炭、
机坑基础侧沟。

本日现场监理人员

王 强

王朝安

总监 (总监代表):

记录人:

王 强