

监 理 日 志

工程名称: 内乡县曲岭100mw光伏电站项目

日期	2018年1月6日 星期六	气候	小雪	气温	-10℃ / -5℃
监理人员动态: 2人可到场			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 总包4人					
施工机械动态:					
施工进度情况	因下雪, 导致现场无法施工。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					

记录人

田黄辉



由 扫描全能王 扫描创建