

监 理 日 志

工程名称: 内乡县100mw光伏电站项目

日期	2018年1月7日 星期日	气候	多云	气温	10℃/7℃
监理单位动态: 2人到场		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 总包4人					
施工机械动态:					
施工进度情况	因积雪结冰, 导致现场无法施工.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果	/				
协调内容或其他					
记录人	田蓬辉	总监签阅			

