

监 理 日 志

工程名称: 内乡县白果树100MW光伏电站项目

日期	2018 年 1 月 24 日 星期三	气候	下雪	气温	-7℃ / 3℃
监理单位动态: 2人到岗 施工方人员动态: 分包4人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况		
施工进度情况	1. 因下雪导致道路湿滑 无人施工.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	王军辉		总监签字		

