

监 理 日 志

工程名称: 内乡县古营乡100MW光伏电站项目

日期	2018年1月26日 星期五	气候	阴	气温	-4℃/1℃
监理人员动态: 2人到场 施工方人员动态: 总包4人 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 道路湿滑导致无人施工。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	周建辉		总监签阅		

