

监 理 日 志

工程名称: 1. 乡县卡奥乡100MW光伏电站项目.

日期	2018年3月18日 星期一	气候	阴	气温	10℃/5℃
监理人员动态: 2人到场			材料进场、取样见证、合格情况		
施工方人员动态: 总包4人.					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 因天气下雨导致无法施工. 2. 监理人员在项目部整理资料及学习整理.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果	1. 并同手续需加快进度.				
协调内容或其他					
记录人	- 刘建辉		总监签阅		

