

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 18 日

天气: 阴

星期: 五

气温: 14°C / 28°C

工程名称: 内乡县车田乡100MW光伏电站项目.

监
理
工
作
情
况

1. 因下雨导致无人施工
2. 监理2人在项目部审查施工资料及验收规范

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

南京
东送.

无人施工.

其
它
事
项

本日现场监理人员

马少强 孙少强

记录人: 马少强

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

