

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 19 日

天气: 阴

星期: 六

气温: 17°/24°

工程名称: 内县乡村组10MW光伏电站项目.

监 理 工 作 情 况

1. 因下雨导致无人施工.
2. 监理2人到项目部学习规范.

施 工 情 况

施工单位

施工内容及进度

南京
东送

1. 升压站无人巡检.
2. 外线无人巡检.
3. 光伏区无人施工.

其 它 事 项

本日现场监理人员

周建辉 马少经

记录人:

周建辉

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



由 扫描全能王 扫描创建