

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 12 月 12 日

星期: 一

天气: 多云

气温: 2~10℃

工程名称: 洛阳丰盈新能源有限公司 60兆光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

1. 进入工地
2. 参加业主主持第一次工地会议.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

东旭新
能源.
上海建设
集团.

施工用活动板房运到工地

其
它
事
项

本日现场监理人员

刘士发

总监 (总监代表): 刘士发

记录人: 刘士发

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建