

监 理 日 记()

日期: 2017 年 2 月 4 日

星期: 二

天气:

气温:

工程名称: 洛阳丰源新能源60兆瓦光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

因天气原因(降雪)工程暂时
停工.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

永相电力

强盛电力

其
它
事
项

本日现场监理人员 刘士俊 厉生雷

记录人: 厉生雷

总监(总监代表): 刘士俊

江苏省建设厅