

监 理 日 记()

日期: 2017 年 2 月 22 日

天气: 阴

星期: 二

气温: -22-7℃

工程名称: 洛神望新能源光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

因天气原因(降雪)工程暂时
停工。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

本电力

强盛电力

其
它
事
项

本日现场监理人员

刘斌、石生雷

记录人: 石生雷

总监(总监代表): 刘斌