

监 理 日 记()

日期: 2017年 3月 30日

星期: 四

工程名称: 洛阳智慧新能源60MW光伏电站项目

天气: 小雨

气温: 7℃-16℃

监
理
工
作
情
况

因下雨未施工.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

李相成力

张盛电办

其
它
事
项

本日现场监理人员

刘士发、厉吉雷、朱号东

记录人: 厉吉雷

总监(总监代表): 刘士发