

监 理 日 记()

日期: 2017年3月31日

星期: 五

工程名称: 洛河丰里60MW光伏电站项目

天气: 小雨
气温: 6℃ - 14℃

监
理
工
作
情
况

因下雨未施工。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

东旭电力

张盛助

其
它
事
项

本日现场监理人员: 刘坤、厉玉雷、朱多兵

记录人: 厉玉雷

总监(总监代表): 刘士发