

监 理 日 记()

日期: 2017年 4月 8日

星期: 六

工程名称: 洛明丰里新能源60MW光伏电站项目

天气: 小雨
气温: 8℃-15℃

监 理 工 作 情 况

因降雨,未施工.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

东旭电

强盛电

其 它 事 项

下午4:30分在五头镇项目部东旭李
总组织会议

本日现场监理人员

刘斌、石少雷、朱号东

记录人:

石少雷

总监(总监代表):

刘斌