

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017年4月9日

星期: 12

工程名称: 洛阴丰源新能源60MW光伏电站项目

天气: 中雨

气温: 5℃-11℃

监
理
工
作
情
况

因降雨、未施工。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

其
它
事
项

本日现场监理人员

刘士发 厉生雷 宋号兵

总监 (总监代表): 刘士发

记录人: 厉生雷

江苏省建设厅监制