

监 理 日 记()

日期: 2017年 8月 7日

星期: 一

工程名称: 海门市新能源60MW光伏电站项目

天气: 小雨

气温: 22℃ - 35℃

监
理
工
作
情
况

因下雨未施工

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

东旭电力

因下雨未施工

其
它
事
项

本日现场监理人员

刘仕斌、厉志富

记录人:

厉志富

总监(总监代表): 刘仕斌

江苏省建设工程质量监督站

