

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年8月24日

星期: 四

工程名称: 洛阳丰源新能源60MW光伏电站项目

天气: 21℃-28℃

气温: 14.5

监
理
工
作
情
况

因下雨未施工

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

未施工

因下雨未施工

其
它
事
项

本日现场监理人员

房生雷

记录人:

房生雷

总监(总监代表):

孙培



由 扫描全能王 扫描创建