

监 理 日 记 ()

日期: 2017年8月26日

天气: 21℃-28℃

星期: 一

气温: 24℃

工程名称: 新建铁路南京至马鞍山段扩能工程

监 理 工 作 情 况

因下雨未施工。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

新力

因下雨未施工。

其 它 事 项

本日现场监理人员

石光雷

记录人:

石光雷

总监 (总监代表):

刘仕华

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建