

# 监 理 日 记 ( )

日期: 2017年8月28日

星期:

工程名称: 海阳核电新装及检修项目

天气: 小雨

气温: 17℃ - 26℃

监 理 工 作 情 况

因下雨未施工

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

东电电力

因下雨未施工

其 它 事 项

本日现场监理人员

房立雷

记录人:

房立雷

总监 (总监代表):

孙立发

江苏省建设厅监制

