

# 监 理 日 记 ( )

B7

日期: 2017年 8月 31日

星期: 四

工程名称: 洛阳非晶硅太阳能电池60mw光伏电站项目

天气: 中雨  
气温: 16℃-19℃

监 理 工 作 情 况

因下雨未施工

承包单位	施工内容及进度
森动力	因下雨未施工

其 它 事 项

本日现场监理人员: 房少雷  
 记录人: 房少雷  
 总监 (总监代表): 刘世斌

江苏省建设厅监制

