

监理日记()

日期: 2017年 01月 11日

星期: 五

工程名称: 海门市新能源的屋顶光伏发电工程

天气: 小雨

气温: 16°C - 18°C

监 理 工 作 情 况	因下雨未施工	
施 工 情 况	承包单位 和力	施工内容及进度 因下雨未施工
其 它 事 项	(Blank)	
本日现场监理人员		邵伟
记录人: 邵伟		总监(总监代表): 刘斌

江苏省建设厅监制

