

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 8月 2日

星期: 4

工程名称: 洛阳智慧新能源60MW光伏电站项目

天气: 小雨

气温: 15℃-18℃

监
理
工
作
情
况

因下雨未施工

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

东旭电力

因下雨未施工

其
它
事
项

本日现场监理人员

厉少雷

记录人:

厉少雷

总监 (总监代表):

刘仕发

江苏省建设厅监制

