

监 理 日 记 ()

日期: 2017年9月4日

星期: 一

工程名称: 洛阳程新能源60MW光伏电站项目

天气: 中雨
气温: 18℃-22℃

监 理 工 作 情 况

因下雨未施工

承包单位

施工内容及进度

施 工 情 况

东旭电力

因下雨未施工

其 它 事 项

本日现场监理人员

石少雷

总监 (总监代表):

刘仕成

记录人:

石少雷

江苏省建设厅监制

