

监 理 日 记 ()

日期: 2017年9月4日

星期: 一

天气: 中雨

气温: 15℃-21℃

工程名称: 洛阳丰盈新能源有限公司光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

因下雨未施工

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

东方电力

因下雨未施工

其
它
事
项

本日现场监理人员

石少雷

总监(总监代表): 刘增发

记录人: 石少雷

江苏省建设厅监制

