

监 理 日 记()

日期: 2017 年 9 月 9 日

星期: 三

工程名称: 溧阳市新能源60MW光伏电站项目

天气: 中雨

气温: 14℃-19℃

监
理
工
作
情
况

因下雨未施工

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

新能源

因下雨未施工

其
它
事
项

本日现场监理人员

顾少强

记录人:

顾少强

总监(总监代表):

顾少强

江苏省建设厅监制

