

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 9月 18日

天气: 晴

气温: 17℃-24℃

星期: 一
工程名称: 海阳县新能源光伏项目监
理
工
作
情
况材料未到场. 暂时
停工.施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

其
它
事
项

本日现场监理人员

顾玉增

记录人: 顾玉增

总监 (总监代表): 刘发

江苏省建设厅监制

