

监 理 日 记()

日期: 2017年9月19日

星期: 二

工程名称: 洛阳至新郑600kV线路工程

天气: 晴

气温: 16℃-25℃

监
理
工
作
情
况

检查李上升泵站运行
因材料未及时到场,
工程暂停工。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

其
它
事
项

本日现场监理人员

石少雷

记录人: 石少雷

总监(总监代表):

刘增

江苏省建设厅监制

