

监 理 日 记 ()

日期: 2017年9月20日

星期: 三

工程名称: 洛宁县新能源60MW光伏电站项目

 天气: 晴
 气温: 17℃ - 26℃

监 理 工 作 情 况

检查寺上变电站运行。
 因材料未及时到场。
 工程暂时停工。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

其 它 事 项

本日现场监理人员

石立勇

记录人: 石立勇

总监 (总监代表): 刘发

江苏省建设厅监制

