

监 理 日 记()

日期: 2018 年 1 月 6 日

星期: 五

天气: 小雨

气温: -11-16

工程名称: 洛阳中孚新能源有限公司光伏发电站项目

监
理
工
作
情
况

因天气连续降雨,工程暂时无法施工。
昨晚部分支架材料到场因天气下雨无法卸车。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

李作勤

张盛勤

因天气原因工程暂时无法施工。

其
它
事
项

本日现场监理人员 刘 峰, 房建

记录人: 房建

总监(总监代表): 刘峰