

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 27 日

天气: 晴天

星期: 二

气温: 23°C

工程名称: 合肥周太江淮 4MW 分布式光伏发电项目

日期
星期
工程

监
理
工
作
情
况

1. 整理监理资料. 打印监理日志.
2. 检查屋面组件MC4插头线捆扎质量请缺少的情况.

监
理
工
作
情
况

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

中航
三金
鑫

屋面光伏组件MC4插头线捆扎整改 1 人.

施
工
情
况

其
它
事
项

其
它
事
项

本日现场监理人员

李维军

记录人:

李维军

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李维军

本日
记录