

监 理 日 记()

日期: 2017年 8 月 18 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 33°

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	监理巡视: 一切正常. 编写监理日记.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	信为产 业电子 第十一 院科技 有限公 司	挖掘机一台、汽车一台、工人4名对其钢筋石进行二次搬运,用于避雷针下方填埋.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈长荣、张大伟
记录人: 张大伟		总监(总监代表):

江苏省建设厅监制

