

监 理 日 记()

17

日期: 2017 年 8 月 25 日

星期: 五

天气: 晴转阴

气温: 35°

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	监理巡视: 一切正常. 编写监理日记.	
施 工 情 况	承包单位 信昌 业电子 第十一 院科技 有限公 司.	施工内容及进度 桥架盖线缺 (2h).
其 它 事 项	通威光伏事业部前来电站进行竣工验收.	
本日现场监理人员: 陆长第, 张大伟 记录人: 张大伟 总监 (总监代表):		

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建