

监 理 日 记()

日期: 2017 年 8 月 26 日

星期: 六

天气: 晴

气温: 30°

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	监理巡视: 一切正常. 编写监理日记	
施 工 情 况	承包单位 信昌产 业电子 第十一 院科技 有限公 司	施工内容及进度 1. 桥架盖钢架 (3人). 2. 等待验收组提出钢架意见.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陆长荣, 张大伟
记录人: 张大伟		总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

