

监理日记()

日期: 2017年02月12日
 星期: 五
 工程名称: _____

天气: 晴
 气温: _____

监理工作情况

- 一、换2次场巡视一切正常施工,安全,质量,进度均在受控中进行.
- 二、下午在换2次场现场监理例会,现场会议,16.00分.

管理要求:

1. 总包单位采购施工材料,必须满足换2要求,不影响换2进度.
2. 所有施工材料进场的都要跟踪督促进场.
3. 按换2进度计划实施换2,那个单位落后,考核那单位.
4. 所有会议内详情况会议记录.

施工情况

承包单位	施工内容及进度
	一、4层支架,组件安装. 二、电碳桥架,钻孔,打桩,3-4层. 三、5层箱变油改,钢格栅安装.

其它事项

本日现场监理人员
 记录人: _____ 总监(总监代表): _____