

监 理 日 记()

天气: 晴

气温: -2/-11℃

日期: 2017年02月26日

星期: 五

工程名称: _____

日期: 2017年02月26日

星期: 五

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况

- 一、验收进场材料-一切正常竣工
- 二、进场材料-车支架材料、详图、进场材料登记表、
- 三、同施工单位项目经理到现场检查工作。

监 理 工 作 情 况

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

- 一、升压站现场搅拌站接电、
- 二、6层支架、组件安装、70人、叉车1台、通料车2台

其 它 事 项

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):