

B7

监 理 日 记()

日期: 2017年 5月 20日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 14~18℃

气温: 阵雨到晴

监 理 工 作 情 况	1. 因下雨未施工。 2. 整理监理资料	
施 工 情 况	承包单位 四川南充水电	施工内容及进度 无
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 王照东 冯寿贤		
记录人: 冯寿贤		总监 (总监代表): 李维军

江苏省建设厅监制

 日期:
星期:
工程名

 监
理
工
作
情
况

 施
工
情
况

 其
它
事
项

 本
记


由 扫描全能王 扫描创建